Приложение N 3
к соглашению
от «15 » января  2024 г.
[bookmark: P393]
ОТЧЕТ
о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный
отбор в 2024 году в рамках государственной программы
Новосибирской области «Управление финансами
в Новосибирской области», по состоянию
на «31» мая 2024 г.

1. Наименование Проекта: «Зрительный зал в наших мечтах»
2. Место реализации Проекта:
 Муниципальное образование Борковский сельсовет Маслянинского района Новосибирской области
Населенный пункт: село Борково, Маслянинский район, Новосибирской области
3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

	N п/п
	Наименование
	План
	Факт

	1.
	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения
	3 044 610-52
	3 044 610-52

	2.
	Финансовое обеспечение, всего:
	3 040 742-02
	3 040 742-02

	2.1
	средства Субсидии
	2 339 032-33
	2 339 032-33

	2.2
	средства бюджета поселения
	467 806-46
	467 806-46

	2.3
	инициативные платежи, всего:
	233 903-23
	233 903-23

	2.3.1
	денежные средства граждан
	233 903-23
	233 903-23

	2.3.2
	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
	0-00

	0-00

	3.
	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, всего:
	3 868-50
	3 868-50

	3.1
	вклад жителей поселения
	0-00
	0-00

	3.2
	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
	3 868-50
	3 868-50



4.  Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 1
5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных    предпринимателей    и    юридических   лиц.
5.1. Жители поселения: данным Проектом не предусмотрено.
5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица: данным Проектом предусмотрено в размере в сумме 3 868-50 рублей (Демонтаж и вынос кресел из зрительного зала. Установка кресел) – выполнена полностью.
6. Сведения об итогах реализации Проекта.
6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью.
6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано: -
7. Дата начала осуществления Проекта – апрель 2024 г.
             ввода объекта в эксплуатацию –  май 2024 г.
8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная
группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

	низкое качество технической документации
	-

	трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком
	-

	недобросовестный подрядчик
	-

	недостаточно времени для качественного выполнения работ
	-

	неблагоприятные погодные условия
	-

	несвоевременная поставка закупленного оборудования
	-

	прочее (описать)
	-

	
	



9.  К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта,
промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Борковского сельсовета 
Маслянинского района 
Новосибирской области   Жаравина Л.В.       _________________________________
                                                          Ф.И.О.                                             (подпись)
Руководитель 
инициативной группы      Гредина И.П.                ______________________________
                                                         Ф.И.О.                                                (подпись)
31 мая 2024 года
