

## ОТЧЕТ

### о реализации проекта конкурсного отбора проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области 2021 года

1. Наименование проекта: «**Живи, село, живи**».

2. Место реализации проекта:

Муниципальное образование: Борковский сельсовет Маслянинского района Новосибирской области
Населенный пункт: село Борково
Месторасположение объекта (указать адрес): 633577, Новосибирская область, Маслянинский район, с. Борково, пер. Школьный, д. 21

3. Сведения о прогнозируемой (оценочной) стоимости финансирования проекта, в том числе:

Источники финансирования	Показатель (руб.)
Объем запрашиваемой субсидии из областного бюджета Новосибирской области	1 497 166-00
Объем средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района	300 000-00
Собственные средства жителей поселения	150 000-00
Средства организаций и других внебюджетных источников (спонсорство)	-
Итого:	1 947 166-00

4. Планируемое нефинансовое участие жителей поселения, организаций в стоимостном выражении:

Форма вклада	Показатель (руб.)
Нефинансовое участие жителей поселения, организаций	76 000-00
Иные формы (материалы, товары)	-
Итого:	76 000-00

5. Фактическое использование средств на реализацию проекта:

Источники финансирования	Показатель (руб.)
Объем запрашиваемой субсидии из областного бюджета Новосибирской области	1 459 700-79
Объем средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района	292 524-04
Собственные средства жителей поселения	146 262-02
Средства организаций и других внебюджетных источников (спонсорство)	-
Итого:	1 898 486-85

6. Фактическое нефинансовое участие жителей поселения, организаций в стоимостном выражении:

Форма вклада	Показатель (руб.)
Нефинансовое участие жителей поселения, организаций	76 000-00
Иные формы (материалы, товары)	-
Итого:	76 000-00

7. Период реализации проекта:

Начало реализации проекта - май 2021 года

Завершение реализации проекта - август 2021 года

8. Приложение

8.1 Скриншот страницы на официальном сайте участника конкурсного отбора, который подтверждает публикацию отчета о реализации проекта.

8.2 Фотографии в электронном виде, отражающие итоги реализации проекта, промежуточные этапы выполнения работ, участие населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (добровольное имущественное и (или) трудовое участие в форматах): jpg, png

Глава муниципального образования Борзовского района Новосибирской области / Л.В. Жаравина /  
 Руководитель инициативной группы Маслянинского района Новосибирской области / П.Я. Татарников /

Согласовано:	
Управление финансов и налоговой политики района Новосибирской области	Должность _____ _____ Подпись _____ ( _____ )